

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Federführendes Amt	Priorität	Ausführungs-zeitraum	Bemerkungen
Aufgaben Priorität 1						
1.	Klimaschutz	Klärung Vorgehensweise	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Bildung beratender Ausschuss: Klimabeirat	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Zusammenarbeit mit der Energieagentur BB	BM'in/Bauamt	1	2022 ff.	laufend
		Prüfung Klimarelevanz in den GR-Vorlagen	alle	1	2022 ff.	laufend
		Bürgerbeteiligung	BM'in/Hauptamt	1	2022 ff.	laufend
		Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen	BM'in/Hauptamt/ Bauamt/Kämmerei	1	2022 ff.	
		Kommunale Wärmeplanung	Bauamt/Ing.Büro	1	2022 ff.	
2	Stadtentwicklungsplan (STEP)	Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene	BM'in/Hauptamt	1	2019	erledigt
		Einholung von Angeboten und Auftragserteilung	BM'in/Hauptamt	1	2019	erledigt
		Bürgerbefragung	BM'in/Hauptamt	1	2020	erledigt
		Aufstellung STEP mit Bürgerbeteiligung	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Bürgerversammlungen	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Abschlussveranstaltung und neue STEP-Broschüre	BM'in/Hauptamt	1	2022	
		Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen zur Umsetzung der einzelnen STEP-Ziele, s. www.rutesheim.de (STEP) und gedruckte Fassungen	BM'in/Hauptamt	1	2022 ff.	
3	Digitalisierung	Online-Formulare in der Homepage	Hauptamt	1	laufend	erledigt
		Aktive Teilnahme an Service BW	Hauptamt	1	laufend	erledigt
		Einführung des digitalen Ratsinformationssystems	Hauptamt	1	2020	erledigt
		Digitalisierung von Dienstleistungen und Vorgängen	Hauptamt/Bauamt/ Kämmerei	1	laufend	
		Einführung eines Dokumenten-Managementsystems (DMS)	BM'in/Hauptamt/ Kämmerei	1	2022	
		IT-Ausstattung: Hardware und Software inkl. Betreuung für alle Dienststellen der Stadt	Firma nds/ Hauptamt/ Kämmerei	1	laufend	
4	Mobilitätskonzept und Fortschreibung des Lärmaktionsplans (LAP)	Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene	BM'in/Hauptamt	1	2018	erledigt
		Einholung von Angeboten und Auftragserteilung	BM'in/Hauptamt	1	2018	erledigt
		Verkehrszählung mit Videotechnik	BS Ingenieure	1	2018	erledigt
		Bürgerversammlung	BM'in/Hauptamt	1	2019	erledigt
		Erarbeitung Mobilitätskonzept mit Bürgerbeteiligung	BM'in/Hauptamt	1	2019 ff.	erledigt
		Maßnahmenvorschläge des Ing.Büros	Ing.Büro	1	2022	
		Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat	BM'in/Hauptamt	1	2022	
		Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen	BM'in/Hauptamt	1	2022 ff.	
		Auftragserteilung für den LAP an Ing.Büro	BM'in/Hauptamt	1	2020	erledigt
		Aufstellung des LAP-Entwurfs auf neuen Grundlagen	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Bürgerbeteiligung zum LAP-Entwurf	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Anhörung Träger öffentlicher Belange zum LAP-Entwurf	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat	BM'in/Hauptamt	1	2022	
		Umsetzen von Maßnahmen	BM'in/Hauptamt	1	2022 ff.	
5	Konversion Bosch-Areal in ein Wohngebiet	Grundsatzbeschluss des Gemeinderats nach der Bekanntgabe von Bosch: Schließung bis 2019	Bauamt/ Kämmerei/BM	1	2016	erledigt
		Erste Grunderwerbsverhandlungen mit Firma Bosch	Kämmerei/BM	1	2016	erledigt
		Machbarkeitsstudie für die Erschließung und Wohnbebauung	Bauamt	1	2016	erledigt
		Weitere Grunderwerbsverhandlungen mit Firma Bosch	BM'in/Hauptamt/ Kämmerei	1	2018	erledigt
		Architektenwettbewerb für städtebauliche Entwürfe	Bauamt/Bosch	1	2019	erledigt
		Abbruch + Entsorgung der Altlasten durch Bosch	Bosch	1	2020/2021	erledigt
		Erwerb des Bosch-Areals durch die Stadt	BM'in/Kämmerei	1	2022	erledigt
		Nachhaltiges Energiekonzept	Bauamt/Ing.Büro	1	2022	
		Unterstützung Projekt "Mehrgenerationenhaus"	BM'in/Bauamt	1	2022	
		Bebauungsplanverfahren	Bauamt	1	2022	
		Erschließung	Bauamt	1	2023	
		Verkauf von Baugrundstücken	Kämmerei	1	2023 ff.	
6	Glasfaserausbau (Breitbandversorgung)	Erstellung Masterplan für die flächendeckende Glasfaserversorgung der Gesamtstadt Rutesheim	Bauamt/RBS wave	1	2017	erledigt
		Laufende Verlegung von Leerrohren beim Tiefbau	Bauamt	1	laufend	laufend
		Beteiligung am Kooperationsvertrag in der Region Stuttgart mit der Telekom	BM'in/Hauptamt	1	2019	erledigt
		Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Böblingen	BM'in/Hauptamt	1	2019	erledigt

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Federführendes Amt	Priorität	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
		Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau im Gewerbegebiet Schertenswald durch Telekom und Vodafone	Bauamt/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Verhandlungen mit Telekommunikations-Unternehmen für die zeitnahe flächendeckende Glasfaserversorgung in Rutesheim inkl. Perouse und Heruweg	BM'in/Hauptamt	1	2020 ff.	laufend
		Glasfaserversorgung Perouse Nachfragebündelung	BM'in/Hauptamt	1	2021	erledigt
		Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Perouse durch die Deutsche Glasfaser GmbH	Deutsche Glasfaser GmbH	1	2022	
		Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in den Wohngebieten in Rutesheim inkl. Heuweg, für die Schulen und im GE Steige	Deutsche Telekom AG	1	2022	
7	Förderung Wohnungsbau / Geförderter Wohnungsbau durch die Stadt Rutesheim	7 Senioren-Wohnungen im Neubau "Betreutes Wohnen", Rathausvorplatz, mit insgesamt 28 Wohnungen	Bauamt/ Kämmerei	1	2015-2017	erledigt
		Im Rahmen der weiteren OKS, z.B. Seestraße, Pforzheimer Straße, Pfarrstraße	Bauamt/ Kämmerei	1	2019	erledigt
		Im Rahmen der weiteren Neubaugebiete, z.B. "Nördlich Schelmenäcker / Pfuhllweg"	Bauamt/ Kämmerei/BM'in	1	2019 ff.	erledigt
		Belegungsvorschläge für die geförderten Wohnungen	Hauptamt	1	2021	erledigt
		Im Rahmen der weiteren OKS, z.B. Pfarrstraße 18+20	Bauamt/ Kämmerei/BM'in	1	2022 ff.	
		Im Rahmen der Neubebauung des Bosch-Areals	Bauamt/ Kämmerei/BM'in	1	2023 ff.	
		Im 1. und 2. OG des Kita-Neubaus der Stadt an der Bahnhofstraße	Bauamt/ Kämmerei/BM'in	1	2024/2025	
8	Baugebiet "Krautgärten Perouse"	Städtebauliche Vorentwürfe	Bauamt	1	2021	erledigt
		Weiterer Grunderwerb	Kämmerei	1	2022 ff.	
		Umlegungsverfahren	M-Quadrat/Bauamt	1	2022/2023	
		Bebauungsplanverfahren	Bauamt/M-Quadrat	1	2022/2023	
		Erschließung	Bauamt	1	2024	
		Verkauf von Baugrundstücken	Kämmerei	1	2026 ff.	
9	Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg"	Information der Grundstückseigentümer	KE/BM/Hauptamt/Bauamt/	1	2017	erledigt
		Erste Gesprächsrunde mit den Grundstückseigentümern	KE	1	2017	erledigt
		Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan	BM/Hauptamt/Bauamt	1	2017	erledigt
		Frühzeitige Bürgerbeteiligung	KE/BM/Hauptamt/Bauamt/Kämmerei	1	2017	erledigt
		Aufkauf der Grundstücke	KE/Kämmerei	1	2020	erledigt
		Amtliche Umlegung	KE/Bauamt	1	2020/2021	erledigt
		Weiteres Bebauungsplanverfahren mit Bürgerbeteiligung	Bauamt	1	2020/2021	erledigt
		Erschließung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach dem Rechtsverfahren	Bauamt	1	2022	
		Verkauf von Grundstücken	Kämmerei	1	2022 ff.	
10	Neubau/Anbau einer Kindertagesstätte in Perouse	Fortschreibung der Bedarfsplanung	Hauptamt	1	jährlich	erledigt
		Prüfung von Standorten und Alternativen	Hauptamt/ Bauamt	1	jährlich	erledigt
		Aufkauf der beiden nördlich angrenzenden Grundstücke	Hauptamt/ Kämmerei	1	2019/2020	erledigt
		Planung	Bauamt/Hauptamt	1	2020	erledigt
		Förderantrag	Hauptamt/Bauamt	1	2020	erledigt
		Bau	Bauamt	1	2021/2022	
		Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis /	Hauptamt/Bauamt	1	2022	
		Einweihung	Hauptamt	1	2022	
		Kostenfeststellung	Bauamt	1	2023	
11	Neubau/Anbau von Schlafräumen im Kindergarten Richard-Wagner-Straße	Fortschreibung der Bedarfsplanung	Hauptamt	1	jährlich	erledigt
		Prüfung von Standorten und Alternativen	Hauptamt/ Bauamt	1	jährlich	erledigt
		Planung	Bauamt/Hauptamt	1	2021/2022	
		Förderantrag, sofern möglich	Hauptamt/Bauamt	1	2022	
		Bau	Bauamt	1	2022/2023	
		Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis /	Hauptamt/Bauamt	1	2023	
		Einweihung	Hauptamt	1	2023	
		Kostenfeststellung	Bauamt	1	2023	

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Federführendes Amt	Priorität	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
12	Neubau einer Kindertagesstätte in Rutesheim, Bahnhofstraße	Fortschreibung der Bedarfsplanung	Hauptamt	1	jährlich	erledigt
		Prüfung von Standorten und Alternativen	Hauptamt/ Bauamt	1	jährlich	erledigt
		Förderantrag	Hauptamt/Bauamt	1	2023	
		Planung	Bauamt/Hauptamt	1	2023	
		Bau	Bauamt	1	2024/2025	
		Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis /	Hauptamt/Bauamt	1	2025	
		Einweihung	Hauptamt	1	2025	
		Kostenfeststellung	Bauamt	1	2026	
13	Kläranlage Rutesheim: Erneuerungen und vierte Reinigungsstufe	Grundsätzliche Klärungen	BM'in/Bauamt	1	2021	erledigt
		Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss GR	Bauamt/ Ing.Büro	1	2022	
		ggfls. Förderantrag	Bauamt/ Kämmerei	1	2022	
		Mit Bewilligung: Planung	Bauamt/ Ing.Büro	1	2022	
		Ausschreibung und Vergabe, Bau	Bauamt/ Ing.Büro	1	2023 ff.	
		Inbetriebnahme, Einweihung, Öffentlichkeitsarbeit	Bauamt/Hauptamt	1	2025	
		Kostenfeststellung	Bauamt	1	2026	
14	Wirtschaftsförderung	Laufende Kontakte zu den Selbständigen + Betrieben	BM'in/Wirtschaftsf.	1	2022 ff.	laufend
		Vermeidung von Leerständen / Unterstützung bei Neuvermietungen und Nachfolgeregelungen	BM'in/Wirtschaftsf.	1	2022 ff.	laufend
15	Neues Umsatzsteuerrecht nach § 2 b UStG ab 1.1.2023	Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene	Kämmerei	1	seit 2019	laufend
		Rechtliche Grundlagen	Kämmerei	1	seit 2019	laufend
		Prüfung aller städtischer Bereiche, Verträge, usw.	Kämmerei	1	seit 2019	laufend
		Umsetzung § 2 b UStG	Kämmerei	1	2023 ff.	
16	Unterbringung und Integration der Flüchtlinge	Unterbringung in der kommunalen Anschlussunterbringung	Hauptamt/BM	1	laufend	erledigt
		Kauf und Anmietung von Wohnraum	Hauptamt/ Kämmerei	1	laufend	erledigt
		Einrichtung und Kontakt zum Freundeskreis für Flüchtlinge in Rutesheim	Hauptamt/BM	1	laufend	erledigt
		Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken für die Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis Böblingen	Hauptamt/BM	1	laufend	erledigt
		Bau eines Holz-Systemhauses zunächst für die Vorläufige danach für die Anschlussunterbringung	Bauamt/ Haupt-amt	1	2016	erledigt
		Vermietung an den Landkreis Böblingen	Hauptamt	1	2016	erledigt
		Übernahme in die Anschlussunterbringung	Hauptamt	1	01.07.2018	erledigt
		Vorläufige Unterbringung Margarete-Steiff-Straße 1	Landkreis BB	1	2022 ff.	
		Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive bzw. Bleiberecht	Hauptamt	1	laufend	laufend
Aufgaben Priorität 2						
17	Ärztliche Versorgung (Fachärzte + Allgemeinärzte)	Laufende Kontakte zur Kassenärztlichen Vereinigung B.-W. (KV B.-W.) und zu Ärzten	Hauptamt	2	laufend	laufend
		Ansiedlung HNO-Arzt	Hauptamt	2	2013	erledigt
		Planung Arztpraxis im Neubau "Am Rathausplatz"	Hauptamt/ Bauamt/ Kämmerei	2	2013/2014	erledigt
		Unterstützung bei der Nachfolge für bestehende Arztpraxen	BM'in/Hauptamt	2	2019 ff.	laufend
		Planung von Arztpraxen im Bosch-Areal	BM'in/Hauptamt	2	2022 ff.	
		Ansiedlung v.a. Augenarzt, Kinderarzt, Orthopäde	BM'in/Hauptamt	2	2022 ff.	
18	Verbesserungen beim Stadtbus + ÖPNV	Prüfung von Angebotsverbesserungen sowie beim Umstieg von der S-Bahn auf den Stadtbus / Ruf-Auto	Hauptamt	2	2018	erledigt
		Klärung der Mitfinanzierung durch den Landkreis BB	Hauptamt	2	2018	erledigt
		GR-Beschluss	Hauptamt	2	2018	erledigt
		Umsetzung	Hauptamt	2	2020 ff.	erledigt
		Prüfung weiterer Verbesserungen im Zuge Nahverkehrsplan (NVP)	Hauptamt	2	2020 ff.	erledigt
		Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen	Hauptamt/Bauamt	2	laufend	laufend
19	Instandsetzung der Heimsheimer Straße	Planung gemeinsam mit der Planung der Erschließung des Wohngebiets "Krautgärten	Bauamt/Hauptamt	2	2022/2023	
		Bürgerbeteiligung zusammen mit dem Bebauungsplan "Krautgärten Perouse"	Bauamt/Hauptamt	2	2022/2023	
		GR-Beschluss	Bauamt/Hauptamt	2	2022/2023	
		Bauarbeiten	Bauamt	2	2024/2025	
		Abrechnung/Kostenfeststellung	Bauamt	2	2026	
20	Radverkehrskonzept und Umsetzung Radverkehrskonzeption Landkreis Böblingen	Aufstellung Radverkehrskonzept	Hauptamt	2	2002	erledigt
		Gründung Arbeitsgruppe "Pro Rad Rutesheim"	Hauptamt	2	2003	erledigt
		Bericht der Arbeitsgruppe, Auswertung der Umfrage in Rutesheim, Bewertung des Radwege- netzes, Fortschreibung des Radverkehrskonzepts	Hauptamt	2	2003	erledigt

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Federführendes Amt	Priorität	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
		Verschiedene Verbesserungen am bestehenden Radwegnetz (Baumaßnahmen, Abstellanlagen, Verkehrsregelungen, Markierungen, Bordsteinabsenkungen)	Hauptamt/ Bauamt	2	2003-2004	erledigt
		Beleuchtung des Radwegs Perouse-Rutesheim entlang der L 1180	Hauptamt/ Bauamt	2	2013	erledigt
		Verbindung zwischen Perouse und Dickenberg	Hauptamt	2	2015 ff.	erledigt
		Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises Böblingen, v.a. Bau einer Verbindung zwischen Rutesheim und Leonberg entlang der K 1082	Hauptamt/ Bauamt	2	2017	erledigt
		Erweiterung Radabstellanlage S-Bahnhof Rutesheim	Hauptamt/ Bauamt	2	2019	erledigt
		Erweiterung der Radabstellanlagen im Schulzentrum Rutesheim	Hauptamt/ Bauamt	2	2022	
		LED-Beleuchtung Radweg Perouse-Rutesheim (Lückenschluss) mit Sonderförderung	Hauptamt/ Bauamt	2	2022	
		Prüfung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen	Hauptamt/ Bauamt	2	laufend	laufend
		Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises Böblingen, v.a. Bau einer Verbindung zwischen Perouse und Malsheim entlang der K 1013	Hauptamt/ Bauamt	2	2024 ff.	
21	Fortschreibung des Kreispflegeplans / Schaffung weiterer Pflegeplätze	Fortschreibung Kreispflegeplanung bis 2015	Landkreis/ Hauptamt	2	2011	erledigt
		Ergänzung der Fortschreibung Kreispflegeplanung bis 2020 bzw. 2025	Landkreis/ Hauptamt	2	2013	erledigt
		Klärung Kreiszuschüsse/ Förderantrag	Hauptamt	2	2013	erledigt
		Klärung Raumbedarf / Standort für 3. Pflegeheim ?	Bauamt/ Hauptamt	2	2013	erledigt
		Grundsatzbeschluss des Gemeinderats: Keine Pflegeheim-Erweiterung, kein 3. Pflegeheim, dafür eine neue Einrichtung: "Selbstständige Tagespflege"	Hauptamt	2	2013	erledigt
		Umbauten gemäß Landesheimbauverordnung im Pflegeheim Widdumhof 2022 und im Pflegeheim "Haus am Marktplatz" bis 29.07.2029	Bauamt/Hauptamt	2	2022	
		Bedarf für Pflegeplätze erneut prüfen	Hauptamt	2	2022 ff.	
		Fortschreibung der Kreispflegeplanung bis 2030	Landkreis/ Hauptamt	2	2022 ff.	
22	Ortskernsanierung Rutesheim IV: Neuordnung /-bebauung weiterer Abschnitte	Grundsatzbeschluss GR und Einreichung Förderantrag	Bauamt	2	2021	erledigt
		Sofern die Förderung bewilligt wird: Sanierung und Neugestaltung der Gebersheimer Straße	Bauamt/ Kämmerei	2	2022 ff.	
		Sofern die Förderung bewilligt wird: Prüfung und Bewilligung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen	Bauamt/ Kämmerei	2	2022 ff.	
		Neubebauung Pfarrstraße 18 + 20: Grunderwerb, Planung, Verkauf und Neubebauung	Bauamt/ Kämmerei	2	2022 ff.	
		Neubebauung des nördl. Teils im Quartier Zimmeregart / Holderstraße / Blumenstraße, restlicher Grunderwerb, Verkauf und Neubebauung	Bauamt/ Kämmerei	2	2022 ff.	
		Abrechnung "OKS Rutesheim IV"	Bauamt/ Kämmerei	2	2026 ff.	
23	Weiterentwicklung der Schulen	Gymnasium Rutesheim: "Verlängerung des "Schulversuchs G9" um weitere fünf Jahre.	BM/Hauptamt/ Schulen	2	2018	erledigt
		Überprüfung der Raumsituation der Schulen inkl. Hort im Schulzentrum Robert-Bosch-Straße	Hauptamt/ Schulen	2	laufend	laufend
		Umsetzung der neuen Bildungspläne	Schulen	2	laufend	laufend
		Unterstützung Bestandssicherung WRS Rutesheim	THS/	2	laufend	laufend
		Weiterentwicklung der Realschule Rutesheim	Realschule/ Hauptamt	2	laufend	laufend
		Umsetzung der Änderung des Schulgesetzes 2015: Inklusion	Schulen/ Hauptamt	2	laufend	laufend
		Aufstellung Medienentwicklungspläne und Umsetzung	Schulen/ Hauptamt	2	laufend	laufend
24	Neubau Hort im Schulzentrum	Fortschreibung Bedarfsplanung	Hauptamt	1	2018	erledigt
		Prüfung von Standorten und Alternativen	Hauptamt/ Bauamt	1	2018	erledigt
		Grundsatzbeschluss GR für den Neubau	Hauptamt	1	2018	erledigt
		Förderantrag	Hauptamt/Bauamt	1	2018	erledigt
		Planung	Bauamt/Hauptamt	1	2018/2019	erledigt
		Bau	Bauamt	1	2020/2021	erledigt
		Betriebserlaubnis und Inbetriebnahme (Umzug)	Hauptamt	1	2021	erledigt
		Kostenfeststellung	Bauamt	1	2022	
25	Baugebiet "Nördlich Schelmenäcker/ Pfuhlweg"	Grunderwerb	Bauamt/	1	2016	erledigt
		Städtebauliche Vorentwürfe	Bauamt	1	2017	erledigt
		Bebauungsplanverfahren	Bauamt	1	2017-2019	erledigt
		Erschließung	Bauamt	1	2019	erledigt

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Federführendes Amt	Priorität	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
		Verkauf von Baugrundstücken	Kämmerei	1	2019/2020	erledigt
		Baubeginn private Hausbauer			2019 ff.	erledigt
		Straßen-Endausbau	Bauamt	1	2022	
		Kostenfeststellung	Bauamt	1	2022	
26	Umstellung Haushaltsrecht (von Kameralistik zur Doppik)	Aufbau Anlagebuchhaltung für kostenrechnende Einrichtungen in Finanz+	Kämmerei	1	2011-2012	erledigt
		Aufbau Bauhofverfahren (innere Leistungsverrechnungen)	Kämmerei	1	2012	erledigt
		Start Bauhofverfahren	Kämmerei	1	2013	erledigt
		Teileinführung Kosten- und Leistungsrechnung	Kämmerei	1	2013	erledigt
		Gesetzgebungsverfahren zum "Neuen Kommunalen Haushaltsrecht": Kein Wahlrecht zur Anwendung der Kameralistik, nur eine um vier Jahre längere Übergangsfrist und anschließende Evaluierung	Landesregierung / Landtag	1	2013	erledigt
		Projektauftrag mit Zeitschiene und Erstellung der	Kämmerei	1	2017	erledigt
		Umstellung auf Doppik mit Produktplan (Kostenträgerrechnung)	Kämmerei	1	2017-2019	erledigt
		vollständige Bewertung des Anlagevermögens	Kämmerei	1	2017-2019	erledigt
		Aufstellung erster doppischer Haushalt 2020	Kämmerei	1	2019	erledigt
		Start Doppik zum 1.1.2020	Kämmerei	1	2020	erledigt
		Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020	Kämmerei	1	2022/2023	
		Erster doppischer Jahresabschluss 2020	Kämmerei	1	2022/2023	