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Warum zusätzliche (kreisweite) Warn-Infrastruktur?
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Vorteile durch kreisweites Vorgehen
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• Erarbeitung als Teilprojekt der Risiko- und 
Schwachstellenanalyse

 Gemeinsames Vorgehen mit Gemeinden

 „Großes Ganzes“

• Einheitlichkeit

 Auslöseschwellen

 Art der Warnung

 Konsequenzen für Bevölkerung/ >> dazu passende 
Planungen & Öffentlichkeitsarbeit

• Nachhaltigkeit: Kostenersparnis bei Aufbau und Betrieb

Erarbeitung aus OPB Workshop, also Wünsche der Gemeinden
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Rahmenparameter
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• Planungsleistung

 Umfang: Bedarfserhebung bis finale Übergabe

 Geschätzter Aufwand: 200.000 bis 260.000 Euro

 Finanzierung durch Landkreis

• Aufbau Sirenennetz

 Grobschätzung: 150-200 Sirenen benötigt

 Maßgeblich abhängig von zu ermittelnden 
Anforderungen

 Aufwand: 20.000 - 25.000 Euro/ Sirene 

 Finanzierung durch Gemeinden 
(Vorfinanzierung durch Landkreis)
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• Planungen für kreisweites und 
einheitliches Netz durch Fachplanungsbüro
 Bedarfsbestimmung durch Städte und 

Gemeinden sowie Landkreis
 Sicherstellung der Standorte durch 

Gemeinden

• Gemeinsame Ausarbeitung
 Auslöseparameter, Informationsstrategie in 

den Gemeinden, Handlungskonsequenzen

• Integration in ein 
Krisenkommunikationskonzept



Zeitplan Sirenennetz

Seite 7

Vergabe Planungsleistung

Finalisierung 
Ausschreibungs-
unterlagen, Vergabe, 
Auswahl

Erarbeitung Anforderungen

Definition Bedarfe 
(Lautstärke, 
Sprachdurchsage, 
Ausfallsicherheit,…), 
technische 
Beschreibung

Fachplanung

Anzahl Sirenen, 
Standortbestimmung, 
Beschreibung der 
Standorte, Erstellung 
Vergabeunterlagen

Vergabe 
Sirenen und 

Aufbau 

Dez 2022 Q2/2023 voraussichtl. Q4/2025

Aufbau 
Sirenen
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Zeitplan Sirenennetz
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Finalisierung 
Vergabeunterlagen 

Planung
Vergabe 

Planungsleistung

Erarbeitung Anforderungen

Fachplanung

Erstellung Vergabeunterlagen 
Sirenen

Vergabe Sirenen

Angebotsauswertung + 
Beauftragung

Vorabsprachen

Aufbau Sirenennetz

Erarbeitung org. Rahmen + 
Öffentlichkeitsarbeit

Beschlussfassung kreisweite 
Planung

Beschlussfassung kreisweite 
Beschaffung Beginn Aufbau Sirenennetz

Jan. 22 Apr. 22 Jul. 22 Okt. 22 Jan. 23 Apr. 23 Jul. 23 Okt. 23
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Fertigstellung 
voraussichtl. 

Ende 2025



Beschlussvorlage
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1.
Mitwirkung an Konzeption und 

Planung eines kreisweiten 
Sirenennetzes

2.
Aufnahme der Haushaltsmittel in 

Haushaltsplan



Bevölkerungsschutz  
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Lassen Sie uns gemeinsam besser 
vorbereitet sein …

Stabsstelle Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen 
Neukonzeption kreisweites Sirenennetz


