

Stadt Rutesheim, Kreis Böblingen

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen
Flachter Straße und Minigolfplatz Nord
TS - 05610

Kostenanschlag

1. BHS Flachter Straße

	Kostenberechnung	Kostenanschlag
	11.06.2021 (KuP)	10.02.2022 (KuP)
	in €	in €
1.1. BHS Flachter Straße	113.649,79	130.364,26
Summe Baukosten netto	113.649,79	130.364,26
1.2.1 Honorar Büro Klinger und Partner - Planung	20.200,15	20.847,04
Summe Baunebenkosten netto	20.200,15	20.847,04
Rundung / Unvorhergesehenes	4.805,52	4.250,89
Summe 1 BHS Flachter Straße (netto)	138.655,46	155.462,19
Zzgl. MwSt. 19 %	26.344,54	29.537,82
Summe 1. BHS Flachter Straße (brutto)	165.000,00	185.000,00

2. BHS Minigolfplatz Nord

	Kostenberechnung	Kostenanschlag
	23.11.2021 (KuP)	10.02.2022 (KuP)
	in €	in €
2.1. BHS Minigolfplatz Nord	106.844,55	109.991,94
Summe Baukosten netto	106.844,55	109.991,94
2.2.1 Honorar Büro Klinger und Partner	20.108,85	19.329,92
Summe Baunebenkosten netto	20.108,85	19.329,92
Nebenkosten (Vermessung, Sonstiges)	8.552,01	8.500,00
Rundung	3.150,05	2.514,27
Summe 2. BHS Minigolfplatz Nord (netto)	138.655,46	140.336,13
Zzgl. MwSt. 19 %	26.344,54	26.663,87
Summe 1. BHS Minigolfplatz Nord (brutto)	165.000,00	167.000,00

Gesamtsumme

	Kostenberechnung	Kostenanschlag
	11.06.2021 und 23.11.2021 (KuP)	10.02.2022 (KuP)
	in €	in €
Summe 1. BHS Flachter Straße (brutto)	165.000,00	185.000,00
Summe 2. BHS Minigolfplatz Nord (brutto)	165.000,00	167.000,00
Gesamtsumme	330.000,00	352.000,00

Aufgestellt:

Ingenieurbüro Klinger und Partner
Stuttgart, den 10.02.2022

i.A.

Walter Burgmaier
Projektbearbeiter