

WG Osterwiesen + Scheibbser Straße 2021		Kostenschät- zung in €	bepreistes LV in €	Kostenanschlag in €	Kostenfest- stellung in €
		A+R vom 14.06.2021	A+R vom 14.06.2021	Fa. Boger vom 05.08.2021	Fa. Boger vom 17.12.2021
1.1	Baukosten Kanalisation				
1.1.1	Kanalinnensanierung 2021	300.000,00	311.325,30	264.624,48	248.327,43
SUMME	Baukosten netto	300.000,00	311.325,30	264.624,48	248.327,43
1.2	Honorar Büro Auwärter + Rebmann Ingenieure	37.972,35	39.121,58	37.429,84	36.850,21
1.3	Öffentl. Ausschreibung (Staatsanzeiger)	0,00			
SUMME	Nebenkosten netto	37.972,35	39.121,58	37.429,84	36.850,21
	Rundung / Unvorhergesehenes		20.000,00	20.000,00	
SUMME 1	Kanalisation netto	337.972,35	370.446,88	322.054,32	285.177,64
	Ust. 19,0 %	64.214,75	70.384,91	61.190,32	54.183,75
SUMME 1	Kanalisation brutto	402.187,10	440.831,79	383.244,64	339.361,39