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TOP Kanalinnensanierung 2021 im Wohngebiet Scheibbser Straße / 
Osterwiesen 
- Kostenfeststellung 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kostenfeststellung des Ingenieurbüros Aufwärter und Rebmann, Böblingen (Anlage) 
wird zugestimmt. Danach belaufen sich die Gesamtbaukosten für die Kanalinnensanierung 
im o.g. Wohngebiet auf brutto 339.361,39 €. 
 
Beilagen:  
 
Kostenfeststellung von Auwärter und Rebmann vom 14.03.2022 
 
Sachverhalt: 
 
Über die Vergabe der Kanalinnensanierung 2021 wurde der Technische Ausschuss am 
22.09.2021 öffentlich informiert, nachdem zuvor Frau Bürgermeisterin Widmaier, 
bevollmächtigt vom Gemeinderat, die Vergabe und die Beauftragung der Innensanierung 
durchgeführt hatte. 
 
Beauftragt wurde die Firma Boger aus Wurmberg mit einer Auftragssumme von brutto 
gerundet 315.000 €. Der Kostenanschlag belief sich auf gerundet 355.500 €. 
 
In der Zeit von August 2021 bis Dezember 2021 wurden im Wohngebiet Scheibbser Straße / 
Osterwiesen Teil 1 die vorgesehenen Kanäle innensaniert. Restleistungen wurden bis 
Februar 2022 erbracht. Es gab keine Beanstandungen und kleinere Mängel wurden im 
Rahmen der Abnahme beseitigt. Die Abrechnungssumme der Firma Boger beläuft sich auf 
netto 248.327,43 € bzw. brutto 295.509,64 € und liegt somit rd. 19.500 € unter der 
Auftragssumme von rd. 315.000 €. 
 
Unter Beachtung von Nebenkosten ergibt sich eine Kostenfeststellung von 339.361,39 € im 
Vergleich zum Kostenanschlag vom 05.08.2021 in Höhe von 355.501,56 €. Der in der 
Anlage genannte Kostenanschlag in Höhe von 383.244,64 € kann um den Betrag für 
Rundung/Unvorhergesehenes und Honoraranpassungen brutto rd. brutto von 28.000 € 
reduziert werden. 
 
Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis mit Minderkosten und einer guten Arbeit der Firma Boger. 
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Derzeit arbeitet das Büro Auwärter und Rebmann bereits an der neuen Ausschreibung für 
die Kanalinnensanierung 2022.  
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 
Die Abdichtung von Kanälen durch z.B. die Innensanierung führt immer zur Reduzierung von 
Verunreinigungen des Untergrundes durch austretendes Abwasser und trägt damit zum 
Umweltschutz und indirekt auch zum Schutz des Klimas bei. 
 

Finanzielle 
Auswirkungen: 

Nein Haushaltsmittel: ausreichend 

Produktsachkonto: Produkt Sachkonto  Maßnahme 

(mehrere Produkte und Konten 
untereinander angeben) 

xx.xx.xxxx xxxx xxxx xxx 

Haushaltsansatz: bewilligte Mittel Betrag: xxx.xxx Euro 
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